

การรายงานตามแบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
หน่วยงาน เทศบาลตำบลหันคา ประจำเดือน กรกฎาคม

ภารกิจ	การดำเนินการ			ช่วงเวลา เดือน-ปี	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค
	แล้วเสร็จ (อธิบายรายละเอียด)	กำลัง ดำเนินการ	ไม่มี			
<p>การสร้างความปลอดภัยโดยการ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ต่อสาธารณะ ตามความจำเป็น</p>	<p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบ กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหันคา แยกเป็น</p> <p>1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเท้าย</p>	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอน การเบิกจ่ายเงิน</p>	-	<p>เริ่มทำงาน วันที่ 23 มิ.ย.58 ถึงวันที่ 21 ก.ย.58</p>	<p>เทศบาลตำบลหันคา</p>	-
	<p>2. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - รถแทรกเตอร์ดินตะขบ ขนาด 120 แรงม้า</p>	<p>อยู่ระหว่างการ ส่งมอบของ</p>	-	<p>เริ่มทำงาน วันที่ 23 มิ.ย.58 ถึงวันที่ 21 ก.ย.58</p>		
	<p>3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบ กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 3 ต.เด่นใหญ่ โดยการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยชุดบ่อฝังกลบบ่อขยะ 1 บ่อ พื้นที่รวม 4,800 ตร.ม.</p>	<p>อยู่ระหว่างการ ดำเนินการก่อสร้าง</p>	-	<p>เริ่มทำงาน วันที่ 23 มิ.ย.58 ถึงวันที่ 21 ก.ย.58</p>		
	<p>4. โครงการก่อสร้างอาคารข้างสระว่ายน้ำด้านทิศใต้ โดยจะก่อสร้างอาคารข้างสระว่ายน้ำด้านทิศใต้ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 41.40 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 414.00 ตารางเมตร</p>	<p>อยู่ระหว่างการ ดำเนินการก่อสร้าง</p>	-	<p>เริ่มทำงาน วันที่ 20 มี.ค. 58 ถึงวันที่ 18 ก.ค. 58</p>		